


Số: 60/BC-BVTV

Phú Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các lớp đào tạo nông dân (FFS) thuộc dự án WB7
(Kỳ 15 tháng 6 năm 2017)



1/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN (Từ khi triển khai đến 15/6/2017)

1.1. Thông tin lớp FFS:

TT	Lớp	Địa điểm lớp học và thực hành	Vườn thực hành (tên chủ hộ)	Học viên	
				Tổng	Nữ
1	Chè	Khu 1 - Vân Lĩnh - Thanh Ba	Nguyễn Thị Tâm	30	25
2	Chè	Khu 2 - Minh Tiến - Đoan Hùng	Nguyễn Thu Hoàn	30	20
3	Chè	Khu Muôi - Địch Quả - Thanh Sơn	Hà Thị Luyện	30	19
4	Chè	Khu Thanh Hà - Võ Miếu - Thanh Sơn	Đặng Thị Hòa	30	15
5	Bưởi	Khu 6 - Ngọc Quan - Đoan Hùng	Nguyễn Văn Ngọc	30	15
6	Bưởi	Khu Đám 1 - Chí Đám - Đoan Hùng	Phùng Đức Hưởng	30	15
7	Bưởi	Khu 15 - Bằng Luân - Đoan Hùng	Lê Thị Tám	30	16
8	Bưởi	Khu Thống Nhất - Đồng Thịnh - Yên Lập	Đặng Văn Đào	30	17
9	Lúa	Khu 8 - Vĩnh Lại - Lâm Thao	Nguyễn Thị Thường	30	15
10	Lúa	Khu 11 - Hương Nộn - Tam Nông	Kiều Văn Hải	30	15

1.2. Kết quả triển khai:

TT	Lớp	Tại xã	Số ngày học	
			Trong kỳ	Luỹ kế
1	Chè	Vân Lĩnh - Thanh Ba	4	4
2	Chè	Minh Tiến - Đoan Hùng	3	5
3	Chè	Địch Quả - Thanh Sơn	3	5

Đ/c Hùng chỉ đạo
- KH (g)
T. hiện

19/6/2017

Scan Hoa
Đung (g)
Lưu

