

Kan YD b D

UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Số: 1188 /SNN-QLXDCT
V/v bổ sung các hạng mục xây lắp mô hình CSA
vào gói thầu: Xây lắp các trạm thủy luân huyện
Tân Lạc (HB/W1/BTL/2014)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ TƯ BỎ CÁC CÔNG TRÌNH NN & PTNT TỈNH HOÀ BÌNH	
Số: 977	Ngày: 13/9/17
Căn cứ Luật Đầu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;	
Chuyên: ...	

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Căn cứ Văn bản số 3989/BNN-XD ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý chủ trương về việc bổ sung phần việc xây dựng cơ sở hạ tầng các mô hình nông nghiệp thông minh vào các gói thầu xây lắp thuộc hợp phần 2 dự án WB7;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 31/8/2017 về việc bổ sung các hạng mục xây lắp mô hình CSA vào gói thầu Thi công xây lắp các trạm thủy luân huyện Tân Lạc (HB/W1/BTL/2014);

Căn cứ hợp đồng số 04/2016/HĐ-TCXD ngày 12/4/2016; Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng số 04a/2016/HĐ-TCXD ngày 26/10/2016 về việc thi công xây lắp các trạm thủy luân huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, thuộc Tiểu dự án số 04: Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm thủy luân và trạm bơm điện tỉnh Hoà Bình; Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hoà Bình do WB tài trợ (WB7), giữa Ban quản lý dự án XDCB ngành Nông nghiệp và PTNT (nay là Ban quản lý dự án Xây dựng và Tư bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT) và Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng vận tải Thành Sơn và Cty TNHH số 10 Lai Châu;

Xét đề nghị tại Văn bản số 185/BQL ngày 05/9/2017 của Ban quản lý dự án Xây dựng và Tư bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT về việc bổ sung hạng mục xây lắp mô hình CSA vào gói thầu: Xây lắp các trạm thủy luân huyện Tân Lạc (HB/W1/BTL/2014),

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình cho phép bổ sung các hạng mục xây lắp mô hình CSA vào gói thầu: Xây lắp các trạm thủy luân huyện Tân Lạc (HB/W1/BTL/2014), với những nội dung sau:

1. Nội dung công việc bổ sung: Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng các mô hình CSA cam thuộc các xã: Tây Phong, Thu phong, Bắc Phong (huyện Cao Phong) theo thiết kế đã được phê duyệt tại các Quyết định số 391/QĐ-SNN ngày 19/6/2017 phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình mô hình trồng cam chất lượng cao tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong; Quyết định số 410/QĐ-SNN ngày 03/7/2017 về việc duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình mô hình trồng cam chất lượng cao tại các xã Thu Phong, Bắc Phong và thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

2. Giá trị, hình thức và tiến độ hợp đồng phần công việc bổ sung:

- Giá trị hợp đồng:

+ Giá trị hợp đồng trước khi bổ sung : 11.407.000.000 đồng

+ Giá trị khối lượng phần công việc bổ sung hợp đồng: 9.862.164.000 đồng

+ Giá trị hợp đồng sau khi bổ sung : 21.269.164.000 đồng

- Hình thức hợp đồng đối với phần khối lượng công việc bổ sung: Trọn gói.

- Thời hạn hoàn thành hợp đồng:

+ Gia hạn thời gian hoàn thành hợp đồng để thực hiện khối lượng phần công việc bổ sung: 02 tháng (kể từ ngày Hợp đồng số 04/2016/HĐ-TCXD ngày 12/4/2016, hợp đồng gốc hết hiệu lực là ngày 12/4/2018).

+ Thời gian hoàn thành hợp đồng: 12/06/2018.

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Nhà thầu có trách nhiệm làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định với giá trị tương đương 10% khối lượng công việc bổ sung hợp đồng là: 986.216.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- PGĐ Sở: Quách Tự Hải;
- BQLĐAXD&TB các CTNN&PTNT;
- Lưu: VT, QLXDCT (T6).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ
NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
TỈNH HÒA BÌNH
Quách Tự Hải