

Số: 184/BC-TTBVT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CSA TRÊN CÂY LÚA VỤ
ĐÔNG XUÂN 2016-2017
(HỢP PHẦN 3 DỰ ÁN WB7 TỈNH QUẢNG TRỊ)
(Thời gian báo cáo: Từ 01/4 đến ngày 01/5/2017)

Căn cứ các Quyết định số 677; 678; 680/QĐ-SNN ngày 29/12/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo thiết kế mô hình thực hành CSA (Phần Nông nghiệp) “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” tại thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh; thôn Thủy Khê xã Gio Mỹ huyện Gio Linh và tại thôn An Bình xã Cam Thanh huyện Cam Lộ;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SNN ngày 11/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động trong mô hình CSA thuộc hợp phần 3 dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7).

Căn cứ tình hình triển khai thực tế tại cơ sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động xây dựng các mô hình “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” vụ Đông Xuân 2016-2017 như sau:

I. Tình hình chung

- 1. Tên dự án:** Cải thiện nông nghiệp có tưới (do WB tài trợ).
- 2. Dự án thành phần:** Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị.
- 3. Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị.
- 4. Đơn vị thực hiện:** Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- 5. Địa điểm triển khai:** 03 địa điểm gồm: thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh; thôn Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh và thôn An Bình xã Cam Thanh huyện Cam Lộ.
- 6. Nội dung, quy mô và thời gian thực hiện**

Các hoạt động sẽ được triển khai tại các địa phương có tham gia thực hiện cánh đồng mẫu về mẫu CSA đã được khảo sát và thiết kế để xây dựng cánh đồng mẫu.

Thời gian: thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 05/2017.

- Tổ chức 3 cuộc họp nông dân trước, giữa và sau mỗi vụ cho 1 mô hình.
- Tổ chức 1 cuộc tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đầu vụ cho mỗi mô hình.
- Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật tại 3 mô hình CSA theo quyết định đã được phê duyệt của Sở Nông nghiệp & PTNT
- Hàng tháng thu thập và biên soạn bản tin khí tượng nông nghiệp tại địa phương nơi triển khai mô hình CSA.
- Tổ chức nghiệm thu, tổng kết, hội nghị đầu bờ.

II. Tình hình thực hiện

Để thực hiện các hoạt động ở cơ sở có hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức cuộc họp đơn vị với thành phần lãnh đạo đơn vị, các phòng Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, tổ hỗ trợ kỹ thuật của Hợp phần, các Trạm TT-BVTV Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ để tổ chức thực hiện các hoạt động của các mô hình CSA theo quyết định của Sở.

Ra quyết định phân công nhiệm vụ chỉ đạo mô hình cho các Phòng, Trạm, các cá nhân.

Xây dựng các mẫu báo cáo định kỳ, hàng tháng cho các cán bộ chỉ đạo mô hình và định kỳ vào các ngày 08,18,28 hàng tháng báo cáo về Phòng trồng trọt để tổng hợp, báo cáo tổ công tác và làm căn cứ để biên soạn bản tin Nông nghiệp.

Tiến hành tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đầu vụ (*về kỹ thuật làm đất, ngâm ủ hạt giống, bón phân, phòng trừ dịch hại, điều tiết mực nước ...*) đến toàn bộ nông dân tham gia mô hình theo kế hoạch, tiến độ và mùa vụ gieo trồng của các địa phương.

Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn nông dân từ công tác làm đất, vệ sinh đồng ruộng, ngâm ủ hạt giống, gieo trồng, điều tiết mực nước phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây, xử lý tình hình sâu bệnh,...cho đến khâu cuối cùng theo đúng quy trình kỹ thuật.

III. Kết quả đạt được

1. Tổ chức họp nông dân

Đã tổ chức kịp thời 3 cuộc họp nông dân tại 3 thôn với 167 nông dân tham gia (Thôn An Bình 76 người, thôn Phước thị 45 người, thôn Lâm Cao 46 người), thực hiện từ 25/12/ 2016 đến 5/1/2017;

Kết quả: Qua các cuộc họp đã quán triệt, phổ biến và thống nhất lại các nội dung như đề xuất loại giống, thời gian gieo trồng, công khai các định mức

đầu tư, hỗ trợ và quán triệt trách nhiệm, nhiệm vụ, cam kết của hộ tham gia mô hình cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của người dân khi tham gia mô hình CSA.

2. Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đầu vụ

Tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đầu vụ tại 3 thôn với 167 học viên tham gia (Thôn An Bình 76 học viên, thôn Phước thị 45 học viên, thôn Lâm Cao 46 học viên), thực hiện từ 1/1 – 5/1/2017

Kết quả: Có 100% nông dân tham gia tập huấn đã nắm bắt được các bước kỹ thuật cơ bản về sản xuất, thâm canh cây lúa theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), từ đó họ vận dụng vào sản xuất tại các ruộng thuộc cánh đồng mẫu theo đúng yêu cầu dự án đề ra.

3. Xây dựng mô hình CSA “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích”

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cử các cán bộ kỹ thuật phụ trách từng địa bàn tổ chức triển khai, hướng dẫn nông dân làm đất, bón phân, hướng dẫn ngâm ủ hạt giống, hướng dẫn sạ hàng và theo dõi, chăm sóc cây trồng theo quy trình cho nông dân tại các xã thuộc huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ cụ thể:

1. Mô hình CSA tại thôn An Bình xã Cam Thanh huyện Cam Lộ:

- Gieo giống lúa Thiên ưu 8 cấp nguyên chủng; Quy mô 12,9 ha với 76 hộ tham gia thực hiện

- Gieo từ ngày 07-08/01/2017, sạ hàng đạt trên 60%, (có gần 40 % diện tích thấp trũng không sạ hàng được. Nguyên nhân: Do một số hộ nông dân chưa có kinh nghiệm trong ngâm ủ giống dẫn đến mầm ra dài, không thể sạ bằng công cụ sạ hàng.

- Đã tiến hành bón phân theo đúng quy trình đã biên soạn gồm 04 lần bón phân (01 lần bón lót, và 03 lần bón thúc. Đặc biệt là việc bón vôi được chia làm 2 lần bón: lần 01 bón khi làm đất, bón 70% lượng vôi và bón 30% lượng vôi còn lại trước lúc bón thúc đồng 7 ngày)

- Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, theo kế hoạch sẽ tiến hành tổ chức nghiệm thu, hội nghị đầu bờ vào ngày 05/5/2017 (Đã ban hành giấy mời),

- Đã tháo cạn nước để thuận lợi cho việc thu hoạch (Dự kiến thu hoạch từ ngày 7-10/5/2017)

2. Mô hình CSA tại thôn Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh:

Gieo giống lúa HC95 cấp nguyên chủng

Gieo từ ngày 8-10/01/2017 (sau gieo 52-55 ngày), sạ hàng đạt 100%

Quy mô 24 ha với 45 hộ tham gia thực hiện.

- Đã tiến hành bón phân theo đúng quy trình đã biên soạn gồm 04 lần bón phân (01 lần bón lót, và 03 lần bón thúc. Đặc biệt là việc bón vôi được chia làm

2 lần bón: lần 01 bón khi làm đất, bón 70% lượng vôi và bón 30% lượng vôi còn lại trước lúc bón thúc đồng 7 ngày)

- Đã tiến hành tổ chức nghiệm thu Hà Hội nghị đầu bờ vào ngày 27/4/2017, qua hội nghị đại biểu và người dân đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình, đại biểu và người dân tham dự đồng ý, đúng thành phần và thời gian.

- Về năng suất, sản lượng trong mô hình CSA vụ Đông Xuân 2016-2017: Với diện tích 24,0 ha, năng suất bình quân đạt 56,0 tạ/ha, cao hơn đại trà 4,0 tạ/ha (cao hơn kế hoạch của thiết kế là 01 tạ/ha) sản lượng đạt 134,4 tấn, cao hơn so với trước mô hình là 9,6 tấn.

3. Mô hình CSA tại thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm:

- Gieo giống lúa Thiên ưu 8 cấp nguyên chủng

- Gieo từ ngày 10-11/01/2017, sạ hàng đạt gần 100%

- Quy mô 9,8 ha với 46 hộ tham gia thực hiện.

- Đã tiến hành bón phân theo đúng quy trình đã biên soạn gồm 04 lần bón phân (01 lần bón lót, và 03 lần bón thúc. Đặc biệt là việc bón vôi được chia làm 2 lần bón: lần 01 bón khi làm đất, bón 70% lượng vôi và bón 30% lượng vôi còn lại trước lúc bón thúc đồng 7 ngày)

- Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, theo kế hoạch sẽ tiến hành tổ chức nghiệm thu, hội nghị đầu bờ vào ngày 04/5/2017 (Đã ban hành giấy mời),

- Đã tháo cạn nước để thuận lợi cho việc thu hoạch (Dự kiến thu hoạch từ ngày 7-10/5/2017)

4. Biên tập và gửi bản tin Khí tượng nông nghiệp đến cán bộ chỉ đạo và các cơ sở thực hiện mô hình:

Đã tiến hành gửi 3 bản tin KT nông nghiệp trong tháng 4/2017 đến các cán bộ chỉ đạo và các Giám đốc BQL HTX thực hiện 6 mô hình để thông báo tình hình thời tiết, sâu bệnh và đưa ra các giải pháp chăm sóc, chỉ đạo sát đúng với từng mô hình.

IV. Kế hoạch thời gian tới

1. Công tác đào tạo tập huấn:

- Tổ chức họp dân lần 01 trước khi bước vào vụ sản xuất Hè Thu 2017, để phổ biến và thống nhất lại các nội dung như đề xuất loại giống, thời gian gieo trồng, công khai các định mức đầu tư, hỗ trợ và quán triệt trách nhiệm, nhiệm vụ, cam kết của hộ tham gia mô hình cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của người dân khi tham gia mô hình CSA

- Tổ chức tập huấn đầu vụ sản xuất để các hộ tham gia mô hình nắm bắt được các bước kỹ thuật cơ bản về sản xuất, thâm canh cây lúa theo mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), từ đó họ vận

dụng vào sản xuất tại các ruộng thuộc cánh đồng mẫu theo đúng yêu cầu dự án đề ra.

- Tổ chức các lớp IPM và FFS theo chương trình đã được duyệt của vụ Hè Thu 2017

2. Công tác chỉ đạo mô hình:

- Tổ chức nghiệp thu, hội nghị đầu bờ các mô hình còn lại.

- Hướng dẫn thu hoạch lúa vụ Đông Xuân với phương châm lúa chín đến đâu, thu hoạch và làm đất đến đó nhằm tổ chức gieo cấy vụ Hè Thu 2017 đảm bảo khung thời vụ.

- Hướng dẫn vệ sinh đồng ruộng, xử lý các chế phẩm phân hủy gốc rạ, làm đất đúng theo quy trình.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục cử các cán bộ kỹ thuật phụ trách, chỉ đạo từng địa bàn.


- Hướng dẫn gieo sạ, sử dụng thuốc trừ cỏ theo nguyên tắc 04 đúng.

3. Bản tin Nông nghiệp

Tiếp tục biên tập và gửi các bản tin khí tượng Nông nghiệp đến 6 mô hình.

V. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Ban QLDA WB7 tỉnh Quảng Trị quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí sớm để các đơn vị thực hiện mô hình chủ động tiến hành mua các loại vật tư cần thiết để phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2017 như: Chế phẩm phân hủy gốc rạ, phân bón, giống...

- Hướng dẫn các thủ tục tài chính để thanh toán các hoạt động của vụ Đông Xuân 2016-2017. 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA WB7 tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, T.Trọt, BVTV.



CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Phương