

Số: 242/BC-TTBVTV

Quảng Trị, ngày 02 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CSA TRÊN CÂY LÚA VỤ
HÈ THU NĂM 2017
(HỢP PHẦN 3 DỰ ÁN WB7 TỈNH QUẢNG TRỊ)
(Thời gian báo cáo: Từ 01/5 đến ngày 31/5/2017)

Căn cứ các Quyết định số 677; 678; 680/QĐ-SNN ngày 29/12/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo thiết kế mô hình thực hành CSA (Phần Nông nghiệp) “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” tại thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh; thôn Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh và thôn An Bình xã Cam Thanh huyện Cam Lộ;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SNN ngày 11/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động trong mô hình CSA thuộc hợp phần 3 dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7).

Căn cứ tình hình triển khai thực tế tại cơ sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động xây dựng các mô hình “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” vụ Hè Thu 2017 như sau:

I. Tình hình chung

1. **Tên dự án:** Cải thiện nông nghiệp có tuổi (do WB tài trợ).
2. **Dự án thành phần:** Cải thiện nông nghiệp có tuổi tỉnh Quảng Trị.
3. **Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị.
4. **Đơn vị thực hiện:** Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
5. **Địa điểm triển khai:** 03 địa điểm gồm: thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm, thôn Vĩnh Vinh; thôn Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh và thôn An Bình xã Thanh huyện Cam Lộ.
6. **Nội dung, quy mô và thời gian thực hiện**

Các hoạt động sẽ được triển khai tại các địa phương có tham gia thực hiện cánh đồng mẫu về mẫu CSA đã được khảo sát và thiết kế để xây dựng cánh đồng mẫu.

Thời gian: Vụ Hè Thu năm 2017.

- Tổ chức 3 cuộc họp nông dân trước, giữa và sau mỗi vụ cho 1 mô hình.
- Tổ chức 1 cuộc tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đầu vụ cho mỗi mô hình.
- Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật tại 3 mô hình CSA theo quyết định đã được phê duyệt của Sở Nông nghiệp & PTNT
- Hàng tháng thu thập và biên soạn bản tin khí tượng nông nghiệp tại địa phương nơi triển khai mô hình CSA.

II. Tình hình thực hiện

Để thực hiện các hoạt động ở cơ sở có hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức cuộc họp đơn vị với thành phần lãnh đạo đơn vị, các phòng TT, BVTV, tổ hỗ trợ kỹ thuật của Hợp phần, các Trạm TT-BVTV Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ để tổ chức thực hiện các hoạt động của các mô hình CSA theo quyết định của Sở.

Ra quyết định phân công nhiệm vụ chỉ đạo mô hình cho các Phòng, Trạm, các cá nhân.

Xây dựng các mẫu báo cáo định kỳ, hàng tháng cho các cán bộ chỉ đạo mô hình.

Tiến hành tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đầu vụ *(về kỹ thuật làm đất, ngâm ủ hạt giống, bón phân, phòng trừ dịch hại, điều tiết mực nước, xử lý gốc rạ ...)* đến toàn bộ nông dân tham gia mô hình theo kế hoạch, tiến độ và mùa vụ gieo trồng của các địa phương.

Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn nông dân từ công tác làm đất, xử lý gốc rạ, vệ sinh đồng ruộng, ngâm ủ hạt giống, gieo trồng, điều tiết mực nước phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây *(đối với những vùng chủ động nguồn nước)*, xử lý tình hình sâu bệnh,...cho đến khâu cuối cùng theo đúng quy trình kỹ thuật. Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng qua từng thời kỳ gắn với công tác tập huấn IPM, FFS phù hợp với khung chương trình đề ra.

III. Kết quả đạt được

1. Mô hình CSA tại thôn An Bình xã Cam Thanh huyện Cam Lộ:

Tổ chức họp dân đầu vụ vào ngày 18/5/2017 để thống nhất các nội dung như: Sử dụng giống trên mô hình, quy trình kỹ thuật áp dụng...Số lượng người tham gia đông đủ (76 người)

Tổ chức tập huấn đầu vụ vào ngày 22/5/2017. Nội dung tập huấn: kỹ thuật làm đất, ngâm ủ hạt giống, bón phân, phòng trừ dịch hại, điều tiết mực nước, xử lý gốc rạ ... Số lượng người tham gia đông đủ (76 người)

Sử dụng giống lúa Bắc thơm số 7; Quy mô 12,9 ha với 76 hộ tham gia thực hiện

Hiện nay cán bộ kỹ thuật đang hướng dẫn bà con làm đất, xử lý gốc rạ ..

Dự kiến từ ngày 6-8/6/2017 tiến hành gieo diện tích ruộng mô hình.

2. Mô hình CSA tại thôn Phước Thị xã Gio Mỹ huyện Gio Linh:

Tổ chức họp dân đầu vụ vào ngày 17/5/2017 để thống nhất các nội dung như: Sử dụng giống trên mô hình, quy trình kỹ thuật áp dụng...Số lượng người tham gia đông đủ (45 người)

Tổ chức tập huấn đầu vụ vào ngày 20/5/2017. Nội dung tập huấn: kỹ thuật làm đất, ngâm ủ hạt giống, bón phân, phòng trừ dịch hại, điều tiết mực nước, xử lý gốc rạ ... Số lượng người tham gia đông đủ (45 người).

Sử dụng giống lúa Bắc thơm số 7; Quy mô 24 ha với 45 hộ tham gia thực hiện.

Gieo từ ngày 27-29/5/2017, sạ hàng 100%.

Tình hình dịch hại: Sau gieo OBV gây hại rải rác.

Ngày 27/5/2017 trên địa bàn xã Gio Mỹ có mưa lớn đã làm ngập 03 ha (Nước chảy nhanh, giống trôi) phải tiến hành gieo lại.

3. Mô hình CSA tại thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm:

Tổ chức họp dân đầu vụ vào ngày 16/5/2017 để thống nhất các nội dung như: Sử dụng giống trên mô hình, quy trình kỹ thuật áp dụng...Số lượng người tham gia đông đủ (46 người)

Tổ chức tập huấn đầu vụ vào ngày 19/5/2017. Nội dung tập huấn: kỹ thuật làm đất, ngâm ủ hạt giống, bón phân, phòng trừ dịch hại, điều tiết mực nước, xử lý gốc rạ ... Số lượng người tham gia đông đủ (46 người)

Sử dụng giống lúa LDA1; Quy mô 9,8 ha với 46 hộ tham gia thực hiện

Hiện nay cán bộ kỹ thuật đang hướng dẫn bà con làm đất, xử lý gốc rạ ..

Dự kiến từ ngày 2-3/6/2017 tiến hành gieo diện tích ruộng mô hình.

IV. Kế hoạch thời gian tới

Tiếp tục công tác chăm sóc, theo dõi, chỉ đạo kỹ thuật tại cơ sở về các hoạt động. Cụ thể:

- Theo dõi, chỉ đạo gieo các mô hình ở thôn An Bình xã Cam Thanh, và ở thôn Lâm Cao xã Vĩnh Lâm.

- Chỉ đạo các mô hình sau khi gieo tiến hành phun thuốc cỏ kịp thời (*Phun khi đất đủ ẩm*) sau đó cho nước vào ruộng từ 2-3cm để thuận tiện cho việc chăm sóc, tưới dặm.

- Chuẩn bị vật tư, phân bón để bón thúc đẻ nhánh (Bón sau sạ 10-12 ngày) kết hợp tưới dặm.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp quản lý kịp thời.

3. Tiếp tục biên tập và gửi các bản tin khí tượng Nông nghiệp đến 6 mô hình.

V. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Ban QLDA WB7 tỉnh Quảng Trị, tổ công tác thường xuyên quan tâm quan tâm, tạo điều kiện để triển khai các hoạt động.

BQLDA WB7 nghiên cứu, xem xét hỗ trợ thêm công cụ sạ hàng (với số lượng công cụ sạ hàng đã cấp bình quân 01 công cụ/2-2,5 ha thì tiến độ gieo không kịp thời vụ). Bình quân 1 máy/1-1.5ha.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA WB7 tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, T.Trọt, BVTV.



CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Phương